



# DSG

División de Servicios Generales  
Departamento de Diseño, Urbanización y Construcciones DUC

Sector Afiliado: 001 Oficio de la Dirección General de Administración - DGA - Ciudad Universitaria Zona 12

Oficio DUC.125-2021  
Guatemala, 16 de marzo de 2021

## **FEBRERO 2021**

1. Proyecto: **“MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA”**.

**Ubicación:** Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Costo total:**

Monto Original del Contrato Q.13,963,774.65	IVA incluido
Valor de aporte municipal Q.3,570,000.00	IVA incluido
Valor Total del proyecto: Q.17,533,774.65	IVA incluido

**Fuente de financiamiento:** A) Universidad de San Carlos de Guatemala. B) Gobierno de la República de Guatemala. C) Municipalidad de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** 270 días calendario + 240 días calendario de prórroga contractual según escritura pública No.14 de fecha 2 de septiembre de 2020  
Total= 510 días calendario.

**Beneficiarios:** 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total= 121,415 habitantes

**Empresa ejecutora:** P&F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA.

**Supervisor responsable:** MS.C. Ing. Jeffrey Estuardo Argueta Gálvez

**Contrato de obra:** Escritura Pública No. 08 de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (16/09/2019), ACTA DE INICIO No. 202-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019.

2. Proyecto: **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO -CUNZAC- FINCA PUEBLO MODELO, ALDEA MANZANOTES, ZACAPA, ZACAPA., UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA”**.

**Ubicación:** Centro Universitario de Zacapa -CUNZAC- Finca Pueblo Modelo Aldea Manzanotes Zacapa, Zacapa.

**Costo total:**

Monto Original del Contrato Q.899,795.00 IVA incluido

Monto Actualizado contrato Q. 887,711.50 IVA incluido

Aprobación de orden de cambio 1 y acuerdo de trabajo extra 1 por medio de acuerdo de rectoría No. 1154-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020

**Fuente de financiamiento:** Universidad de San Carlos de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** 60 días calendario.

**Beneficiarios:** 522 hombres y 535 mujeres Total= 1,057 habitantes



# DSG

División de Servicios Generales  
Departamento de Diseño, Urbanización y Construcciones DUC

Sección 400, 6090-10 de la Dirección General de Administración (DGA), Ciudad Universitaria Zona 12

Oficio DUC.125-2021  
Guatemala, 16 de marzo de 2021

**Empresa ejecutora:** Servicios Hidráulicos y Construcciones, Sociedad Anónima (SEHYCONSA).

**Supervisor responsable:** MS.C. Ing. Jeffrey Estuardo Argueta Gálvez

**Contrato de obra:** Contrato administrativo no. 16 de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte (22/09/2020), ACTA DE INICIO No. 251-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020.

3. **Proyecto:** “AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA”.

**Ubicación:** Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Costo total:** Seis millones quinientos noventa y cinco mil siete quetzales con veinticinco centavos (Q. 6,595,007.25)

**Fuente de financiamiento:** Fondos propios, División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** Doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir de entrega de anticipo y área de trabajo (dieciocho de noviembre de dos mil veinte [18/11/2020])

**Beneficiarios:** 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total= 121,415 habitantes

**Empresa ejecutora:** Berta Alicia Vargas (CONSTRUCTORA BERALVA).

**Supervisor responsable:** Magister Ing. Pablo Josué del Cid Fratti

**Contrato de obra:** Escritura Pública No. 12, autorizada por la notaria Sara Paiz Olorozo, de fecha nueve de julio de dos mil veinte (09/07/2020). ACTA DE INICIO No. 256-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020.